UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9855 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2026*
V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đối với 15 dự án còn vướng mắc theo Kế hoạch số 116/KH-UBND	

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường,Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường[1];
- Các nhà đầu tư/chủ đầu tư các dự án.

Xem xét Công văn số 6809/STC-QLĐTNNS ngày 17/10/2026 của Sở Tài chính về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh đối với 15 dự án còn vướng mắc; qua xem xét, kết quả thực hiện trong 03 tuần đầu tháng 10/2026 cho thấy một số dự án đã có chuyển biến, tuy nhiên tiến độ nhìn chung còn chậm, nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, một số dự án chưa có kết quả mới so với kỳ báo cáo trước. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các nhà đầu tư có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Đối với các nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành, khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể; không để tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết các nội dung còn tồn đọng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó, đối với dự án Chợ Xứ Lạng, khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2026 theo nhiệm vụ được giao; đối với dự án Tiểu khu tái định cư khối 2 phường Vĩnh Trại, UBND phường Đông Kinh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán, ký phụ lục hợp đồng và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại; đối với dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV - điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số

[1] UBND các xã, phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Hữu Lũng Chi Lăng, Lộc Bình, Bình Gia.

4, UBND phường Đông Kinh phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa và các cơ quan liên quan hoàn thành việc cắm mốc, trích đo, lập hồ sơ điều chỉnh dự án, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Đối với các dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10 và tháng 11/2026, tập trung triển khai các giải pháp cần thiết, bảo đảm tiến độ đã được UBND tỉnh chỉ đạo.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường đối với các dự án còn vướng mắc, chậm tiến độ hoặc nhiều kỳ báo cáo chưa có chuyển biến; đánh giá thực chất khối lượng, kết quả thực hiện, đối chiếu với tiến độ và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ động đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư tập trung khắc phục tồn tại, xác định giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể; đối với những trường hợp chậm thực hiện kéo dài, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện từng dự án, trong đó làm rõ kết quả mới so với kỳ báo cáo trước, khối lượng công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ còn tồn đọng, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính (gửi văn bản đến các nhà đầu tư);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng :TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà