UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9866 /VP-KTCN V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng	*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND Phường Kỳ Lừa;
- UBND xã Đồng Đăng.

Xem xét Báo cáo số 3251/BC-BQLDA ngày 20/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc (kỳ tháng 10/2026) và Báo cáo số 1126/BC-UBND ngày 16/10/2026 của UBND phường Kỳ Lừa về kết quả thực hiện công tác GPMB Khu tái định cư Hợp Thành thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc trên địa bàn phường Kỳ Lừa *(Tuần 2 tháng 10/2026)*; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: khẩn trương kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ quy hoạch chi tiết phân lô tái định cư Khu tái định cư Hợp Thành cho UBND phường Kỳ Lừa và các cơ quan, đơn vị liên quan làm cơ sở lập, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện; đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công ngay trên phần diện tích đã được bàn giao; thực hiện thi công cuốn chiếu ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành Khu tái định cư Hợp Thành trong năm 2026. Định kỳ **thứ Sáu hằng tuần** tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao UBND phường Kỳ Lừa: tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ còn lại; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch Khu tái định cư Hợp Thành trong tháng 10/2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 9314/VP-KTCN ngày 05/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh. Định kỳ **thứ Sáu hằng tuần** báo cáo kết quả thực hiện, nêu rõ diện tích mặt bằng đã bàn giao, diện tích còn lại, số hộ chưa thực hiện và khó khăn, vướng mắc.

3. Giao UBND xã Đồng Đăng: tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 9314/VP-KTCN ngày 05/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; khẩn

trương hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Thụy Hùng, trình phê duyệt phương án bồi thường chính thức, ban hành quyết định thu hồi đất và thực hiện các thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất tại thực địa cho các hộ đủ điều kiện theo quy định. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ các thủ tục trong tháng 10/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng