ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2959 /UBND-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

V/v yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh.

Thực hiện Công văn số 11738/BNNMT-ĐĐ ngày 13/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng tại hệ thống đường công vụ, đường phục vụ thi công do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 4 vừa qua; khôi phục toàn bộ mặt bằng thi công trong thời gian sớm nhất để các mũi thi công đồng loạt triển khai.

2. Yêu cầu nhà thầu thi công gói thầu xây lắp (đặc biệt là đoạn tuyến kè khu vực thành phố Lạng Sơn) khẩn trương tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết mùa khô thuận lợi hiện nay, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bù đắp khối lượng bị chậm trễ đối với các hạng mục dở dang *(như: tường và dầm chân kè mới đạt 39%; cơ tại vị trí tường chân kè mới đạt 34%; xếp rọ đá chân kè đạt 32%; đắp đất, thi công dầm khung và lát mái kè đạt 23%; cơ kè mái 01 mới đạt 11% khối lượng hợp đồng)*; quyết tâm hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp theo đúng hợp đồng đã ký kết.

3. Tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công tại hiện trường, bảo đảm chặt chẽ về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình và tuân thủ tuyệt đối hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

4. Căn cứ quy định hiện hành và các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của nhà thầu thi công nếu cố tình chây ì, không huy động đủ máy móc, nhân lực dẫn đến không bảo đảm tiến độ cam kết.

5. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm giải ngân đạt **100% kế hoạch vốn được giao năm 2026 trước ngày 31/12/2026** theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh *(khắc phục ngay tình trạng tỷ lệ giải ngân hiện nay còn rất thấp, tính đến ngày 25/8/2026 mới đạt 20,29% kế hoạch vốn)*.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo: định kỳ **02 tuần/lần** cập nhật chi tiết tiến độ (khối lượng hoàn thành), kết quả giải ngân và các khó

khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời *(Kèm theo Công văn số 11738/BNNMT-ĐĐ trên VNPT – iOffice)*./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường: Lộc Bình, Đông Kinh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Nhàn