UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:9911 /VP-KTCN V/v khẩn trương phối hợp, di chuyển đường dây điện ra khỏi phạm vi triển khai các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới	*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:

- Công anh tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- UBND các xã Quốc Việt, Thụy Hùng, Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng.

Xem xét Báo cáo số 9891/BC-CAT-PH10 ngày 15/10/2026 của Công an tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện di chuyển đường điện trung thế tại các dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới do Công an tỉnh làm chủ đầu tư; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để sớm di chuyển đường dây điện ra khỏi phạm vi triển khai các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, đảm bảo tiến độ triển khai dự án; báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo) kết quả thực hiện **trong tháng 10/2026.**

2. UBND các xã Quốc Việt, Thụy Hùng, Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và các thủ tục liên quan đến di chuyển đường điện tại các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Công an tỉnh để tổng hợp) kết quả thực hiện **trước ngày 25/10/2026**; trong đó, đối với các trường hợp chậm tiến độ, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, các nội dung còn vướng mắc, biện pháp khắc phục và thời gian dự kiến hoàn thành.

3. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn căn cứ nội dung đề nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo trên, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết, bố trí đầy đủ

nhân lực, vật tư, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các cơ quan liên quan tổ chức di chuyển đường điện trung thế tại các dự án, trong đó:

- Hoàn thành việc di chuyển đường dây điện tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quốc Việt, Thụy Hùng **trước ngày 10/11/2026**;

- Hoàn thành việc di chuyển đường dây điện tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các trường Ba Sơn, Cao Lộc **trước ngày 15/11/2026**.

- Đối với trường Đồng Đăng, khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xác định cụ thể tiến độ và tổ chức di chuyển đường điện, bảo đảm an toàn, hoàn thành việc di chuyển đường dây điện **trước ngày 05/12/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: NNMT, CT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt