UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9959 /VP-KTCN V/v giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 3247/BC-BQLDA ngày 19/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung rà soát, báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo trên.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động ban hành văn bản phúc đáp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về kết quả xem xét, xử lý của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với từng khó khăn, vướng mắc của Dự án mà nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị. Hoàn thành chậm nhất ngày 26/10/2026.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh: thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng và đôn đốc thành viên Tổ công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án. Định kỳ thứ Sáu hằng tuần, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, trong đó, nêu rõ nội dung, kết quả thực hiện trong tuần và kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo; xác định cụ thể những nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; đề xuất xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền và các vấn đề còn vướng mắc, chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Lộc Bình;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng