UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:10007VP-KTCN V/v tham mưu báo cáo tiến độ các công trình/dự án nguồn điện	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Sở Công Thương.

Thực hiện Công văn số 8583/BCT-ĐL ngày 19/10/2026 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tiến độ các công trình/dự án nguồn điện; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ; định kỳ **trước ngày 20 hằng tháng**, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

(Công văn số 88583/BCT-ĐL được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT, KHCN;
- UBND các xã, phường;
- Cty Điện lực Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà