UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10022 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

V/v thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã biên giới[1].

Thực hiện Thông báo số 2233-TB/VPTU ngày 21/10/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 2251-CV/ĐU, ngày 22/10/2026; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện 07 dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã có dự án, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị mặt bằng, hoàn thành việc di chuyển đường điện trung thế 35 kV, cùng với nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 9911/VP-KTCN ngày 21/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, trong đó yêu cầu như sau:

- Hoàn thành việc di chuyển đường dây điện tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quốc Việt, xã Thụy Hùng **trước ngày 10/11/2026**;

- Hoàn thành việc di chuyển đường dây điện tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ba Sơn, xã Cao Lộc **trước ngày 15/11/2026**.

- Đối với trường Đồng Đăng, khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xác định cụ thể tiến độ và tổ chức di chuyển đường điện, bảo đảm an toàn, hoàn thành việc di chuyển đường dây điện **trước ngày 05/12/2026.**

[1] UBND các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến, Ba Sơn, Cao Lộc.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế xây dựng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, cụ thể: hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 05 dự án trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Đồng Đăng, xã Hoàng Văn Thụ, xã Thụy Hùng, xã Quốc Việt và xã Kháng Chiến chậm nhất **trong ngày 25/10/2026.**

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận các vị trí đổ đất thừa phục vụ thi công các dự án tại các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, hoàn thành trong ngày 23/10/2026.

5. Giao Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án; khẩn trương làm việc với UBND xã Đồng Đăng và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án tạm tính đền bù, giải phóng mặt bằng phạm vi ngoài ranh giới dự án, tạo điều kiện tiếp tục triển khai thi công; phối hợp với UBND xã Quốc Việt cập nhật quy hoạch tuyến đường giao thông kết nối dự án và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Đôn đốc các đơn vị nhà thầu khẩn trương chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi công các hạng mục đã được phê duyệt thiết kế theo đúng quy định; phấn đấu triển khai thi công hạng mục móng các công trình **từ ngày 23/10/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, GDĐT;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt