UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10813/VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

V/v đôn đốc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, xã Chi Lăng

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- UBND xã Chi Lăng.

Qua theo dõi tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, xã Chi Lăng của các cơ quan chuyên môn cho thấy, tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và các mốc tiến độ đề ra; một số công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng chưa bảo đảm tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND xã Chi Lăng làm việc với nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, yêu cầu cam kết cụ thể về nguồn lực và tiến độ triển khai; đôn đốc nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, chuyển kinh phí ứng trước phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước **ngày 20/11/2026.**

2. Giao UBND xã Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện, kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ trích đo địa chính; đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện di chuyển mồ mả trong phạm vi dự án. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT, XD, TP;
- Cty TNHH Quỳnh Giang và Cty CP Tập đoàn Phát Đạt VN;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng :TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà