UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3227 /UBND-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2026*
V/v bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng	

Kính gửi:
- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;
- Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;
- Các chủ cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản.

Xét Báo cáo số 433/BC-SCT ngày 09/11/2026 của Sở Công Thương về việc rà soát nhu cầu, khả năng cung ứng bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công 02 dự án cao tốc, nhằm giải quyết dứt điểm nguy cơ thiếu hụt vật liệu đá xây dựng, bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành các dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Rút ngắn tối đa thời hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh, nâng công suất các mỏ đá: Giao các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xem xét, thực hiện thẩm định và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng để nâng công suất các mỏ đá trên địa bàn. Trong đó:

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lũng Cùng (xã Na Sầm) của Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc trước ngày 17/11/2026.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Hồng Phong I, xã Hồng Phong và xã Phú Xá, huyện Cao Lộc theo nội dung Kết luận số 286/TB-UBND ngày 28/10/2026. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/11/2026.

2. Trách nhiệm của các chủ cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản (đá vôi, cát sỏi) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Công ty TNHH đá Thượng Thành; Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh; Công ty TNHH Đá Tân Lang; Công ty CP Xây

dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc; Công ty TNHH Nhật Tiến; Công ty TNHH Thịnh An Bình; Công ty TNHH Hồng Phong[1] và các đơn vị liên quan[2]:

- Nghiêm túc thực hiện đúng cam kết về khối lượng, tiến độ cung ứng vật liệu phục vụ thi công 02 Dự án đường cao tốc (Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh) theo kết quả rà soát tại Báo cáo số 433/BC-SCT của Sở Công Thương.

- Ưu tiên tối đa sản lượng đá khai thác thành phẩm phục vụ các dự án cao tốc trọng điểm của tỉnh; niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không được găm hàng, ép giá hoặc gây khó khăn cho các đơn vị thi công.

3. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị khai thác, chế biến vật liệu đá, cát sỏi để lựa chọn nguồn cung ứng phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, cự ly vận chuyển, giá cả và tiến độ; khẩn trương thỏa thuận, ký kết hợp đồng thương mại và xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thanh toán kịp thời cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Tiếp tục chủ động khảo sát, tìm kiếm bổ sung các nguồn vật liệu hợp pháp khác (cả trong và ngoài tỉnh) bảo đảm đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, bù đắp ngay lượng vật liệu còn thiếu hụt trong Quý IV năm 2026.

4. Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình cung ứng vật liệu đá, cát sỏi cho 02 dự án cao tốc; kịp thời nắm bắt các vướng mắc phát sinh để chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đinh Hữu Học

[1] Mỏ đá Hồng Phòng I xã Đồng Đăng và Mỏ đá Hồng phong II, xã Cai Kinh
[2] Doanh nghiệp tư nhân Châu Hậu; Công ty cổ phần Gia Lộc; Công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại Dịch vụ Giang Sơn