UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11054 /VP-KTCN V/v tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND xã Bình Gia.

Xem xét Báo cáo số 1025/BC-ĐKT ngày 13/11/2026 của Đoàn kiểm tra số 2 (theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) về việc báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 02 đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Bình Gia theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và địa bàn, căn cứ nội dung kiểm tra, đánh giá của Đoàn kiểm tra số 2 tại Báo cáo trên, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra; trong đó tập trung phối hợp, quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư và hoàn thành dự án theo kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng