UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11128 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2026*
V/v tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện và chuyển nguồn kinh phí sang năm 2027 đối với công trình Đầu tư xây dựng đường Hương Cốc - Hoan Thượng (ĐX20.16)	

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Báo cáo số 733/BC-UBND ngày 18/11/2026 của UBND xã Vũ Lễ về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện và chuyển nguồn kinh phí sang năm 2027 đối với công trình Đầu tư xây dựng đường Hương Cốc - Hoan Thượng (ĐX20.16); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu giải quyết đề nghị của UBND xã Vũ Lễ tại Báo cáo trên theo đúng quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT;
- UBND xã Vũ Lễ;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà