UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11194/VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2026*

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Quốc Việt, Kháng Chiến

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến..

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, trên cơ sở kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án ngày 17/11/2026, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Công an tỉnh

a) Khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm tra thiết kế các hạng mục công trình theo quy định. Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn kịp thời xử lý những nội dung còn vướng mắc; xác định rõ tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của từng đơn vị tư vấn, không để việc chậm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm tra thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của các dự án.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, xác định khối lượng đào đá phát sinh trong quá trình thi công tại các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kháng Chiến, Quốc Việt. Việc xác định khối lượng phải bảo đảm có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, căn cứ theo quy định, phù hợp với điều kiện địa chất, hiện trạng thực tế và yêu cầu kỹ thuật của công trình; trên cơ sở đó, thực hiện các thủ tục xử lý về thiết kế, dự toán, chi phí phát sinh theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí và nhu cầu vốn thực hiện từng dự án; đánh giá các yếu tố phát sinh, nhất là chi phí đào đá, xử lý nền móng và các chi phí cần thiết khác trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, rà soát khả năng cân đối, điều chỉnh, bố trí nguồn vốn giữa các dự án trong tổng nguồn vốn được giao, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện thực tế của từng trường.Việc điều chỉnh, bố trí vốn phải bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô và tiến độ chung của các dự án.

2. Sở Xây dựng: Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị tư vấn trong quá trình hoàn thiện, thẩm tra hồ sơ thiết kế; hướng dẫn, kịp thời xử lý các

vấn đề chuyên môn về xây dựng, thiết kế, dự toán và các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp rà soát khối lượng đào đá phát sinh, phương án xử lý nền móng, bảo đảm việc xác định khối lượng, đơn giá, dự toán và các thủ tục điều chỉnh có đầy đủ cơ sở, đúng quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, nhu cầu vốn của từng dự án; đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn được giao, tham mưu phương án điều chỉnh, bố trí vốn giữa các dự án (nếu cần thiết), bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, phù hợp với tiến độ và nhu cầu thực tế.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể nhu cầu, danh mục, chủng loại, tiêu chuẩn trang thiết bị phục vụ dạy học, học tập và sinh hoạt tại các trường; đối chiếu với quy mô, công năng thiết kế và điều kiện thực tế của từng trường để xác định đầy đủ, phù hợp nhu cầu trang thiết bị cần đầu tư.

Đồng thời, rà soát khả năng điều chuyển, tận dụng trang thiết bị từ các cơ sở giáo dục không còn nhu cầu sử dụng để bố trí cho các trường mới, bảo đảm đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả. Việc mua sắm trang thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, phù hợp nhu cầu sử dụng, tránh trùng lặp, lãng phí và không vượt tổng mức đầu tư các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; kịp thời cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hiện trạng, điều kiện thực tế tại địa phương; phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc trách nhiệm của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai thi công, bảo đảm tiến độ các dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt