UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3035 /VP-KT V/v đồng ý lùi thời gian hoàn thành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2024*

Kính gửi:

- UBND thành phố Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Xét Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 13/6/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc xin gia hạn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tại Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND thành phố Lạng Sơn lùi thời hạn hoàn thành việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đến trước ngày 25/6/2024.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng khẩn trương bổ sung thành phần hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo trên để hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, NNPTNT;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh