UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1986/UBND-KTCN V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đối với 02 dự án cao tốc; kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2025*

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nhân Lý, Chiến Thắng, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định;
- Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thực hiện Thông báo số 458/TB-VPCP ngày 04/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp ngày 24/8/2025 tại tỉnh Tuyên Quang; Thông báo số 7322-TB/VPTU, ngày 31/8/2025 về kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tiếp tục tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh:

a) Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công 01 vị trí cột điện 110kV còn lại tại thôn Hát Khón, xã Tràng Định, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 15/9/2025.**

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, khẩn trong hoàn thành việc di dời 06 hộ dân còn lại trên tuyến, bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp dự án trước **ngày 15/9/2025.**

2. Đối với dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng:

a) Giải phóng mặt bằng: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường: Nhân Lý, Chiến Thắng, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa, thực hiện di dời các hộ dân và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các xã:

Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ; hoàn thành bàn giao mặt bằng còn lại cho doanh nghiệp dự án trước **ngày 15/9/2025.**

b) Công tác thi công: yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục rà soát, căn cứ tình hình thi công thực tế để cập nhật, điều chỉnh lại tiến độ thi công; có giải pháp bù lại khối lượng đã bị chậm trong thời gian ảnh hưởng thời tiết mưa vừa qua, dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đáp ứng thời gian thi công liên tục, bảo đảm thông tuyến vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường vai trò cơ quan chuyên môn về xây dựng, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp dự án tổ chức thi công theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra sát sao công tác quản lý chất lượng công trình; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đáp ứng tiến độ đề ra.

4. Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở) khẩn trương tham mưu Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tổ chức thẩm định, tham mưu hoàn thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

5. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu phương án biệt phái cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp từ các sở, ban, ngành hoặc từ các xã, phường khác để tăng cường, hỗ trợ cho các xã, phường có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2025.**

6. Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Thông báo số 458/TB-VPCP ngày 04/9/2025; kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 7322-TB/VPTU, ngày 31/8/2025./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh