UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10507 /VP-KTCN V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 535/BC-TTPTQĐ ngày 31/10/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện điều chỉnh dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành công tác lập, trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn **chậm nhất đến ngày 20/11/2026** theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo thời gian được gia hạn. Tập trung đôn đốc, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng để tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng và giá trị khối lượng các hạng mục đã thực hiện, làm cơ sở lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư và hoàn thiện hồ sơ dự án. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng: khẩn trương hoàn thiện, bàn giao đầy đủ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng và giá trị khối lượng đã hoàn thành các hạng mục của dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước **ngày 06/11/2026**; phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp, giải trình các nội dung liên quan, không để ảnh hưởng đến tiến độ lập, thẩm định điều chỉnh dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ;
- UBND xã Đồng Đăng;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng