UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10606 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2026*
V/v thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh	

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- UBND các xã biên giới[1].

Thực hiện Thông báo số 2321-TB/VPTU, ngày 04/11/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 2327-CV/ĐU, ngày 04/11/2026; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

2. Công an tỉnh (chủ đầu tư):

- Đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các đơn vị; tập trung hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các trang thiết bị từ các cơ sở giáo dục không còn nhu cầu sử dụng, xây dựng phương án sử dụng tại các trường Phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư các dự án đã được phê duyệt.

3. Giao Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh,

[1] UBND các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến, Ba Sơn, Cao Lộc.

rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính (nếu có) bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận các vị trí đổ đất thừa trong quá trình triển khai dự án bảo đảm đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

5. Giao Sở Công Thương chủ trì rà soát về khả năng cung ứng vật liệu của các mỏ đá, bảo đảm sẵn sàng cung cấp vật liệu phục vụ cho xây dựng các dự án; tham mưu thực hiện các thủ tục thu hồi khoáng sản theo quy định phục vụ tiếp nhận đổ đất đá dư thừa từ các dự án[2];

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để UBND các xã hoàn thiện phê duyệt chính thức phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, bảo đảm đủ điều kiện giải ngân theo quy định.

7. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị tham gia thực hiện dự án khẩn trương hoàn thành việc di chuyển đường điện trung thế 35 kV theo các mốc thời gian đã đề ra tại Hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 20/10/2026 (Thông báo số 2233-TB/VPTU, ngày 21/10/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy), trong đó phấn đấu hoàn thành việc di chuyển đường dây điện **trước ngày 15/11/2026.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, GDĐT;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt

[2] Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học sơ cơ Hoàng Văn Thụ: tiếp nhận, ưu tiên thẩm định hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 10384/VP-KTCN ngày 02/11/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.