UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10637 /VP-KTCN V/v phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng hạng mục đường dọc biên thuộc dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 1, địa bàn tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND các xã: Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ.

Phối hợp thực hiện Công văn số 3180/QK-TM ngày 06/11/2026 của Quân khu 1 về việc đề nghị tạm dừng đưa các đoạn tuyến đường đi bộ lên Mốc Quốc giới vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2: Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ngành, cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đường tuần tra biên giới/Quân khu 1 trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án; kịp thời rà soát, xác định phạm vi, ranh giới thực hiện dự án theo thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được phê duyệt; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai thực hiện đúng quy định và phù hợp với tiến độ đầu tư từng giai đoạn.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất; hoàn thiện hồ sơ, lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ***đối với phạm vi 34,46 km*** đường ô tô (gồm 31,34 km đường dọc biên và 3,12 km đường ngang) đã được Quân khu 1 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán giai đoạn 1. Trong đó, ưu tiên tập trung nhân lực, đẩy nhanh thực hiện đối với các đoạn tuyến đường ô tô đủ điều kiện triển khai; chủ động phối hợp với chủ đầu tư rà soát, thống nhất phạm vi, ranh giới giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

- Đối với ***phạm vi 10,59 km*** đường đi bộ lên các Mốc Quốc giới chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong giai đoạn 1: trước mắt chưa đưa diện tích đất, tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi này vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chưa trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện chi trả bồi thường khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, xác định, quản lý chặt chẽ hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai các giai đoạn tiếp theo.

3. Trung tâm phát triển quỹ đất: thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ vào ***ngày thứ Sáu hằng tuần*** theo yêu cầu tại Công văn số 2819/UBND-KTCN ngày 09/10/2026 của UBND tỉnh; trong đó tổng hợp, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập, thẩm định, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; so sánh kết quả với tuần trước và tỷ lệ hoàn thành so với tổng khối lượng phải thực hiện; làm rõ khối lượng còn lại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quân khu 1;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng; Tài chính;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng