UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10655 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2026*
V/v phương án xử lý nhu cầu vốn đối với 03 dự án kè do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư	

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 1200/BC-STC ngày 31/10/2026 của Sở Tài chính về việc rà soát và đề xuất phương án xử lý nhu cầu vốn của 03 dự án kè do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất về chủ trương phương án xử lý nhu cầu vốn đối với 03 dự án kè do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư theo đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên, cụ thể:

- Năm 2026: ưu tiên xem xét, bố trí 15.252 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2026 để thanh toán nợ khối lượng đã nghiệm thu của 02 dự án: Dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định (12.891 triệu đồng) và Dự án Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (2.361 triệu đồng).

- Năm 2027: đối với nhu cầu vốn còn lại 40.310 triệu đồng (gồm khối lượng đã thực hiện chưa nghiệm thu 22.851 triệu đồng và khối lượng còn lại để hoàn thành dự án 17.459 triệu đồng của Dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới và Dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê), xem xét bố trí từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2026 được cấp thẩm quyền cho phép chuyển nguồn sang năm 2027, dự toán ngân sách năm 2027 và các nguồn tài chính hợp pháp khác, phù hợp với tiến độ nghiệm thu và khả năng cân đối ngân sách.

2. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán, bố trí 15.252 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2026 cho các dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh toán, bảo đảm đúng khối lượng nghiệm thu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp và tham mưu phương án cân đối, bố trí vốn trong năm 2027 đối với phần kinh phí còn lại (40.310 triệu đồng), bảo đảm nguồn lực hoàn thành dứt điểm các dự án.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, khẩn trương tổ chức nghiệm thu đối với khối lượng xây lắp đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình; bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng thời gian gia hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt **(hoàn thành trước ngày 31/12/2026)**.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng đã nghiệm thu; chủ động phối hợp với các nhà thầu về lộ trình thanh toán đối với khối lượng chưa nghiệm thu và khối lượng còn lại theo đúng tiến độ bố trí vốn năm 2027, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài và khiếu kiện, tranh chấp hợp đồng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã: Tràng Định, Thất Khê, Đình Lập, Chi Lăng;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà