ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3176 /UBND-KTCN V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Xem xét Tờ trình số 885/TTr-SNV ngày 20/10/2026 của Sở Nội vụ về việc xây dựng về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Gia và Báo cáo bổ sung số 463/BC-SNV ngày 29/10/2026; Báo cáo số 944/BC-SXD ngày 30/10/2026 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét đề nghị điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Gia. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Gia như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, cụ thể: (i) bổ sung quy mô đầu tư xây dựng xây mới nhà quản trang kết hợp khu vệ sinh công cộng; (ii) bổ sung khoản mục chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án; (iii) điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết Quý II/2027.

2. Giao Sở Nội vụ

- Chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Nội vụ bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án đảm bảo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đảm bảo theo quy định pháp luật về xây dựng; chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát khẩn trương thực hiện hoàn thành khối lượng thi công còn lại của dự án đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Bình Gia;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trần Thanh Nhàn