UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 916 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027)

Ngày 10/11/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Chương trình khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) tại xã Chi Lăng. Tham dự Chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan liên quan của xã Chi Lăng.

Sau khi khảo sát thực địa các di tích, địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động kỷ niệm và các công trình, hạng mục liên quan; nghe UBND xã Chi Lăng báo cáo nhu cầu đầu tư, nguồn lực, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và ý kiến của các thành phần tham dự; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu chung đối với công tác chuẩn bị: Kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) là sự kiện lịch sử quan trọng, được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia; trong đó Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 10/10/2027 tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn[1]. Các sở, ngành, UBND xã Chi Lăng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện để chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức; việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích, chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện cơ sở vật chất phải bảo đảm đồng bộ, tương xứng với quy mô Lễ kỷ niệm, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích và khai thác, sử dụng hiệu quả lâu dài.

2. UBND xã Chi Lăng

- Tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thiện lộ trình chi tiết, hoàn tất các thủ tục đầu tư các hạng mục công trình để bảo đảm phục vụ cho Lễ kỳ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng. Cụ thể:

+ Dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 1A vào Đền Chi Lăng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và phấn đấu khởi công **trong năm 2026**.

---

[1]Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

+ Dự án xây dựng cầu vào Đền Chi Lăng và Dự án Tu bổ tôn tạo Đền Quan Trấn Ải khẩn trương hoàn thành đầy đủ các điều kiện để khởi công **trong tháng 11/2026.**

+ Rà soát tổng thể các hạng mục, phương án đầu tư, nguồn vốn dự kiến đối với các hạng mục chưa thi công của Đền Chi Lăng theo quy hoạch được duyệt như: Tả Vu, Hữu Vu, Nghi môn, Nhà bia…, báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 20/11/2026.**

+ Đối với các hạng mục cải tạo sân Bãi Hào, Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng và sân vận động trung tâm xã Chi Lăng: tập trung rà soát hiện trạng, nhu cầu, quy mô và đề xuất các hạng mục đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và không gian văn hóa, lịch sử; hoàn thiện báo cáo đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 11/2026**.

- UBND xã Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình chính phục vụ Lễ kỷ niệm **trong tháng 9 năm 2027**; chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Lễ kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

+ Phối hợp với **Sở Dân tộc và Tôn giáo** thực hiện rà soát, xác định vị trí, phương án tổng thể mặt bằng xây dựng chùa Chi Lăng, báo cáo UBND tỉnh phương án thu hồi đất **chậm nhất ngày 15/11/2026.**

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương chỉ đạo, hoàn thiện phương án tu bổ, tôn tạo Lũy Ải Chi Lăng, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2026.**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND xã Chi Lăng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ nội dung đề xuất tu bổ, hoàn thiện các hạng mục còn lại của di tích Đền Chi Lăng; làm rõ sự cần thiết, quy mô, kinh phí, nguồn lực và tiến độ thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 20/11/2026.**

4. Sở Xây dựng

- Phối hợp với UBND xã Chi Lăng nghiên cứu, hướng dẫn hoàn thiện các quy hoạch chi tiết liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chi Lăng, bảo đảm phù hợp với quy định và yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

- Nghiên cứu, hướng dẫn hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực chùa Chi Lăng, bảo đảm phù hợp với quy định về quy hoạch, đất đai và đất tôn giáo.

5. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Phối hợp với UBNND xã Chi Lăng thực hiện rà soát, xác định vị trí, phương án tổng thể mặt bằng xây dựng chùa Chi Lăng**.**

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Chi Lăng và các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình, hạng mục; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thực hiện.

7. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với UBND xã Chi Lăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027); trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c):
- Thường trực HDND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự khảo sát;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX (VTB).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt