UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11070 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

V/v tăng cường trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện dự án quan trọng của tỉnh năm 2026

Kính gửi:
- Các sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các dự án quan trọng của tỉnh năm 2026; Thông báo số 243/TB-UBND ngày 03/9/2026 của UBND tỉnh về kết luận họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 03/9/2026 và Văn bản số 9455/VP-TH ngày 09/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện báo cáo hằng tuần đối với tiến độ giải quyết các dự án theo Kế hoạch số 116/KH-UBND và 23 dự án quan trọng của tỉnh năm 2026.

Để tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu **Thủ trưởng các sở, ban, ngành được giao theo dõi các dự án**[1] tại Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Về công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với dự án

Phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện từng dự án được phân công theo dõi. Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan trực tiếp phụ trách từng dự án; không giao khoán trách nhiệm cho cấp phòng, đơn vị hoặc chuyên viên.

Chủ động nắm chắc tình hình, tiến độ thực hiện từng dự án; thường xuyên kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, đôn đốc xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá

[1] (1) Khu liên hợp thể thao tỉnh (SVĐ trung tâm + Nhà thi đấu đa năng; (2) Khu trung chuyển hàng hóa KKTCK Đồng Đăng; (3) Khu chế xuất 1 thuộc KKTCK Đồng Đăng; (4) Hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; (5) Khu đô thị mới Hữu Lũng; (6) Khu đô thị mới Đông Kinh; (7) Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; (8) Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; (9) Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; (10) Mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương

nhân đối với những nội dung chậm tiến độ; chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; không chỉ báo cáo tình hình, nêu khó khăn mà không đề xuất giải pháp xử lý. Đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ hoặc phát sinh vấn đề phức tạp, phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

2. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tuần, gửi Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trong ngày thứ Sáu hằng tuần theo chỉ đạo tại Thông báo số 243/TB-UBND ngày 03/9/2026. Báo cáo phải phản ánh đúng thực chất tình hình, kết quả triển khai từng dự án, so sánh với tiến độ tuần trước; xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục và kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và thời hạn gửi báo cáo; đồng thời chủ động cập nhật kết quả thực hiện tại đường link theo dõi đã được Văn phòng UBND tỉnh cung cấp tại Văn bản số 9455/VP-TH ngày 09/10/2026.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở, ban, ngành; tổng hợp, đánh giá tiến độ từng dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao theo dõi dự án thiếu chủ động, thiếu sâu sát, chậm tham mưu, không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hoặc để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của mình, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng