
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình 

Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non 

xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước 

ngoài vốn đầu tư công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề 

nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 446/BC-STC ngày 29/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 

1. Tên công trình: Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc 

Trường mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Lãng. 
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3. Địa điểm xây dựng: xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thời gian khởi công: Tháng 6/2024; thời gian hoàn thành: Tháng 01/2025. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng dự toán xây 

dựng công trình được 

phê duyệt 

Giá trị quyết toán  

được phê duyệt 

Tổng số 3.068.339.332 2.843.661.000 

1 Chi phí xây dựng: 2.495.565.214 2.440.662.000 

2 Chi phí quản lý dự án: 78.179.252 62.300.000 

3 Chi phí tư vấn: 311.013.608 304.885.000 

4 Chi phí khác:        37.469.861 35.814.000 

5 Chi phí dự phòng: 146.111.397 0 

2. Vốn đầu tư  

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng kế 

hoạch vốn 

được duyệt 

Thực hiện 

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Số vốn đã 

giải ngân 

Số vốn còn 

được giải 

ngân so với 

giá trị được 

quyết toán 

Số vốn 

phải thu 

hồi so với 

giá trị 

quyết 

toán được 

duyệt 

1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số 3.290.000.000 2.843.661.000 1.710.500.000 1.140.861.000 7.700.000 

1 
Vốn đầu tư 

công:  
0 0 0 0 0 

2   Vốn khác: 3.290.000.000 2.843.661.000 1.710.500.000 1.140.861.000 7.700.000 

- 

Vốn viện 

trợ của Đại 

sứ quán 

Ấn Độ tại 

Việt Nam 

1.181.800.000 

(tương đương 

50.000 USD) 

1.210.500.0001 1.210.500.000 0 0 

- 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng 

2.108.200.000 1.633.161.000 500.000.000 1.140.861.000 7.700.000 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư 

Đơn vị tính: đồng               

                                           
1
 Do chênh lệch tỷ giá số tiền 28.700.000 đồng theo xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước 
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Số 

TT 
Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

(nếu có) 

Giá trị thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

(nếu có) 

Tổng số   2.843.661.000  

1 
Tài sản dài hạn (tài 

sản cố định): 
  2.843.661.000  

2 Tài sản ngắn hạn:   0  

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không. 

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.                    

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là       

Số  

TT 

 

Nội dung Số tiền (đồng)  Ghi chú 

Tổng số 2.843.661.000  

1 Vốn đầu tư công: 0  

2 Vốn khác: 2.843.661.000  

- Vốn viện trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam: 1.210.500.000  

- Ngân sách huyện đối ứng: 1.633.161.000  

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 

 - Tổng phải thu: 7.700.000 đồng;  

 - Tổng nợ phải trả: 1.140.861.000 đồng.  

 (Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này). 

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản 

theo quy định. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản 

2.1. Được phép ghi tăng tài sản  

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 

Tài sản dài 

hạn/cố định  

Tài sản ngắn 

hạn  

1 
Trường mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn 

Lãng:  
2.843.661.000 0 

2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. 

3. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước 

pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác 

của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng (UBND cấp xã nơi thực hiện dự án) và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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