
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                       

Số:          /TB-VP Lạng Sơn, ngày        tháng  3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng Bảo tàng 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa;  

Xây dựng mới Thư viện tỉnh 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2026, đồng chí Đoàn Thanh 

Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các 

dự án: Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm triển lãm và tổ chức 

sự kiện văn hóa; Xây dựng mới Thư viện tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Văn phòng UBND 

tỉnh; 

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện Phòng chuyên môn 

liên quan (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch mời); 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện Phòng 

chuyên môn liên quan (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh mời); 

2. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 18/3/2026 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng 

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa; Xây 

dựng mới Thư viện tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh2 chuẩn bị báo cáo chung về tình hình thực hiện chuẩn bị các dự án do đơn vị 

được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đến nay; khó khăn, vướng mắc và giải pháp 

khắc phục, đề xuất, kiến nghị. 

- Sở Tài chính báo cáo về  xem xét nguồn lực triển khai thực hiện các dự 

án Trung tâm Triển lãm và Tổ chức sự kiện văn hóa, Thư viện tỉnh (Báo cáo số 

                                                 
1 Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tại 

(STT4, khoản b, mục XIII, chương B) Biểu 2a kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. 
2 Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa; 

Xây dựng mới Thư viện tỉnh tại (STT2, mục IV và  STT2, khoản b, mục XIII, chương B) Biểu 2a kèm theo Quyết 

định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2026. 



2 

 

 2 

167/BC-STC ngày 06/3/2026 của Sở Tài chính).  

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết để 

phục vụ cuộc họp. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo, kính mời các thành phần 

tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, HCQT, TTTT; 

- Lưu: VT, KTCN(NVC).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Vi Thiện Việt 
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