

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 58/BC-SKHĐT ngày 02/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Lộc Bình, gồm 05 gói thầu (trong đó: 01 gói thầu xây lắp+thiết bị, 03 gói thầu dịch vụ tư vấn và 01 gói thầu dịch vụ phi tư vấn), với tổng giá trị các gói thầu là 11.051,6 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyền

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TRƯỜNG THPT LỘC BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	40,9		Tự thực hiện		Quý I/2024		45 ngày
2	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	9,5		Tự thực hiện		Quý I/2024		45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	311,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	8,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
III	Gói thầu xây lắp+thiết bị							
5	Xây dựng và thi công hạng mục PCCC (đã bao gồm 2,5% chi phí dự phòng)	10.681,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 11.051,6 triệu đồng.								