

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ  
Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 103/BC-STC ngày 26/3/2024 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 63/TTr-SNN ngày 16/3/2024 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (PVB).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Phát triển nông thôn	<b>Gói thầu số 01:</b> Mua sắm thiết bị phần cứng	Mua sắm thiết bị phần cứng theo thiết kế đã được phê duyệt	<b>85.430.000</b>	Ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh và nguồn	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
2		<b>Gói thầu số 02:</b> Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh	Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh; tạo lập dữ liệu đầu kỳ; tổ chức đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ	<b>3.364.528.000</b>		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	150 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất

TT	Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3		<b>Gói thầu số 03:</b> Tư vấn lập lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 2	Thuê đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	<b>13.548.000</b>	ngân sách nhà nước giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong năm 2024	Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
4		<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2	Thuê đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT theo quy định	<b>6.729.000</b>		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
5		<b>Gói thầu số 05:</b> Thuê dịch vụ kiểm thử phần mềm gói thầu “Xây dựng hệ thống tin	Tổ chức kiểm thử phần mềm gói thầu “Xây dựng hệ thống tin OCOP và nông đặc sản	<b>263.563.000</b>		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất

TT	Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		OCOP và nông đặc sản của tỉnh”	của tỉnh”										
6		<b>Gói thầu số 06:</b> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 5	Thuê đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	<b>6.000.000</b>		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
7		<b>Gói thầu số 07:</b> Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5	Thuê đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT theo quy định	<b>5.000.000</b>		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
8		<b>Gói thầu số 08:</b> Thuê dịch vụ máy chủ	Tổ chức thuê dịch vụ máy chủ ảo gói	<b>49.344.000</b>		Chi định thầu		05 ngày	Quý III năm	Trọn gói	365 ngày	Không	Không

TT	Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		ảo gói thầu “Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh”	thầu “Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh”			rút gọn			2024			thực hiện	đề xuất
<b>Tổng giá các gói thầu</b>				<b>3.794.142.000</b>									