

UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3316 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2019

V/v không thực hiện hạng mục rải
thảm bê tông nhựa sân vườn thuộc
Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm
bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 374/BC-SKHĐT ngày 02/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục thực hiện một số hạng mục thuộc dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc không thực hiện hạng mục rải thảm bê tông nhựa sân vườn thuộc Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình để bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội đưa vào sử dụng và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán dự án trong năm 2019 theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TC, XD, LĐ-TB&XH;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (HVTt).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiều