

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư thôn Pác Luông (phục vụ tái định cư) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 188/BC-STC ngày 11/4/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư thôn Pác Luông (phục vụ tái định cư) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1);*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định tại Tờ trình số 1264/TTr-UBND ngày 05/4/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu dân cư thôn Pác Luông (phục vụ tái định cư) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư thôn Pác Luông (phục vụ tái định cư) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận

huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án Khu dân cư thôn Pác Luông (phục vụ tái định cư) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)**

(Kèm theo Quyết định số: \_\_\_\_\_/QĐ-UBND ngày \_\_\_\_/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu EC theo quy định của Luật đấu thầu.	121,3	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Lập HSMT, đánh giá HSMT đối với gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị theo quy định của Luật đấu thầu	7,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
3		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu	98,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
4		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa	5,4		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		

		giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu									
5		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	104,1		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng	
6		Kiểm toán độc lập	Tư vấn Kiểm toán độc lập hoàn thành dự án	322,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	01 tháng	
7		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng công trình theo quy định	897,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	06 tháng	
8		Gói thầu hỗn hợp EC (khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) (Đã bao gồm 10% chi phí dự phòng)	Thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào các hạng mục theo thiết kế đã được phê duyệt	52.053,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định đối với phần khảo sát, Trọn gói phần thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán. Đơn giá điều chỉnh đối với phần thi công xây dựng	06 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>				<b>53.608,7 triệu đồng.</b>								