

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Họp xem xét tiến độ thực hiện 02 dự án cao tốc; các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, thành phần, nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung 1: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Đô thị, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định (giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh triệu tập).
- Chủ tịch UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định.
- Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/10/2025 (thứ Hai) tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, giải pháp thúc đẩy thực hiện đối với dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

II. Nội dung 2: Các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì.
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng.

2. Thời gian, địa điểm: sau khi kết thúc nội dung 1, dự kiến từ **15 giờ 30** phút, ngày **27/10/2025** tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: xem xét, đánh giá tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh (*kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp, lộ trình thúc đẩy thực hiện*).

III. Phân công chuẩn bị

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất trong ngày **23/10/2025**.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các xã chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án GPMB thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn); các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất trong ngày **23/10/2025**.

3. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; việc triển khai phương án đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách thuộc Đề án; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất trong ngày **23/10/2025**.

4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất trong ngày **23/10/2025**.

5. Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc.

6. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- Báo và Đài PTTH tỉnh, Công TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin).
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp