

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Về việc thay đổi thời gian, thành phần, hình thức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)**

Ngày 10/3/2026, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 155/TB-VP về việc họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, thời gian tổ chức vào hồi **14 giờ 00 phút ngày 16/3/2026** (Thứ hai).

Sau xem xét, Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định thay đổi nội dung cuộc họp trên như sau:

**1. Chuyển từ hình thức họp tại UBND tỉnh sang hình thức kiểm tra trực tiếp, chỉ đạo, giải quyết tại hiện trường dự án.**

### **2. Thời gian, lịch trình kiểm tra**

#### **(1) Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng**

**Từ 07 giờ 30 phút ngày 16/3/2026 (Thứ hai)**, Đoàn kiểm tra tập trung, xuất phát tại Trụ sở UBND tỉnh đi kiểm tra **từ Km45** (địa phận xã Nhân Lý), sau đó di chuyển về đầu tuyến.

- Chủ tịch UBND các xã, phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ chủ động đón Đoàn kiểm tra trên tuyến thuộc địa bàn quản lý.

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Khu trung chuyên Lạng Sơn chủ động đón Đoàn kiểm tra tại hiện trường trạm cắt và 03 vị trí cột điện 35kV trong phạm vi ảnh hưởng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

#### **(2) Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh**

**Dự kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 16/3/2026 (Thứ hai)**, sau khi kiểm tra xong tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đoàn kiểm tra sẽ di chuyển từ điểm đầu tuyến (Km0) dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đến các điểm còn vướng mắc mặt bằng trên tuyến thuộc địa phận các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng.

- Chủ tịch UBND các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng chủ động đón Đoàn kiểm tra trên tuyến thuộc địa bàn quản lý.

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Doanh nghiệp dự án) chủ động đón Đoàn kiểm tra tại Km0 của dự án.

### 3. Thành phần kiểm tra

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì.
- Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất khu vực đô thị, Cao Lộc, Văn Lãng.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Doanh nghiệp dự án) và Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Doanh nghiệp dự án).

### 4. Chuẩn bị nội dung

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, tổng hợp, báo cáo theo nhiệm vụ đã giao tại Thông báo số 155/TB-VP ngày 10/3/2026. Tổng hợp đề xuất các vị trí có vướng trên tuyến để kiểm tra trực tiếp.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự kiểm tra chậm nhất trong **ngày 14/3/2026**.

### 5. Bố trí phương tiện

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe công vụ (Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh tháp tùng).
  - Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công thông tin điện tử tỉnh (đi chung xe do Sở Xây dựng bố trí).
  - Sở Nông nghiệp và Môi trường, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn (đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí).
  - Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.
- Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

#### *Nơi nhận:*

- Như thành phần;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị theo Thông báo số 155/TB-VP ngày 10/3/2026 và thành phần tại Thông báo này;
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn ;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, HC-QT, Trung tâm thông tin ;
- Lưu: VT, KTCN(ĐT).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**