

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTCN
V/v tăng cường quản lý, nâng
cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy
giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi
nước ngoài năm 2026 và giai
đoạn tiếp theo

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Kho bạc nhà nước khu vực VI, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo; Thông báo số 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về thúc đẩy tiến độ giải ngân gắn với tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và phân đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư/chủ dự án tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành, UBND các xã, phường, chủ đầu tư/chủ dự án

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo **Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ** và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài¹.

¹ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Nghị định số 84/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công. Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2025-2027; Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài

- Xác định công tác quản lý, sử dụng hiệu quả và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan được giao lập đề xuất dự án, chủ đầu tư/chủ dự án với toàn bộ quá trình chuẩn bị, phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình, dự án, từ khâu đề xuất, chuẩn bị đầu tư, thực hiện, giải ngân đến quản lý, sử dụng vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp, điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện hoặc phát sinh tăng tổng mức đầu tư; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Lấy kết quả giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được giao quản lý, thực hiện dự án; tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, cố tình làm chậm tiến độ hoặc để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và kết quả giải ngân vốn.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu, ghi chi nguồn vốn nước ngoài hằng năm; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chương trình, dự án (nếu có), bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các yêu cầu của nhà tài trợ liên quan đến các chương trình, dự án; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, thủ

tục chuyên ngành thuộc thẩm quyền, nhất là công tác thẩm định, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thủ tục đối ngoại và các nội dung liên quan, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án.

4. Kho bạc Nhà nước khu vực VI

Thực hiện kiểm soát chi, thanh toán vốn kịp thời, đúng quy định; chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chi, thanh toán và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bảo đảm không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

5. Các chủ đầu tư/chủ dự án

5.1. Đối với dự án đang triển khai thực hiện, dự án thực hiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

a) Đối với dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hợp phần 3 - Cơ sở hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, nhân công và các điều kiện thi công khác, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng; hoàn thành công tác bàn giao, đưa các công trình vào khai thác, sử dụng; hoàn thiện thủ tục thanh toán, quyết toán và kết thúc Hợp phần 3 trong năm 2026.

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với phần vốn còn lại của năm 2026; gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân của dự án.

+ Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và nhà tài trợ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 6 Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện dự án kể từ khi được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán, xác định nhu cầu vốn còn lại (nếu có), báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

b) Đối với dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án và các nội dung để hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kết thúc dự án trong năm 2026.

5.2. Đối với dự án đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư

a) Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn².

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện 06 tháng cuối năm 2026, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thực hiện chuẩn bị đầu tư, khởi công trong quý IV/2026; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn nước ngoài gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh và đồng gửi Sở Tài chính **trước ngày 10/7/2026** theo yêu cầu tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg

- UBND các xã (Bằng Mạc, Vạn Linh, Diêm He, Tân Đoàn, Châu Sơn, Bình Gia, Thiện Long) xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng thực hiện dự án.

b) Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu (REPTIP) - tỉnh Lạng Sơn;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát, tiếp thu đầy đủ các nội dung ý kiến tại Công văn số 7888/BTC-QLN ngày 10/6/2026 của Bộ Tài chính về việc đề xuất khoản vay Dự án REPTIP tỉnh Lạng Sơn vay vốn WB, hoàn thiện hồ sơ khoản vay trình Bộ Tài chính trong tháng 7/2026. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt trong quý IV/2026

c) Dự án Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho hạ tầng, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn (vốn vay AFD).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để rà soát, tiếp thu đầy đủ các nội dung ý kiến của Bộ Tài chính (khi có văn bản phúc đáp).

d) Dự án Phát triển hạ tầng tổng hợp thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các hạng mục công trình (hợp phần) của Dự án bảo đảm phù hợp với định hướng của Bộ Tài chính, nhà tài trợ, hoàn thành hồ sơ đề xuất khoản vay theo quy định báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính

² Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 13/02/2026.

trong trước ngày 15/7/2026 (nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 5421/VP-KTCN ngày 22/6/2026).

6. UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư/chủ dự án trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

- UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án. Đối với các dự án triển khai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chủ động phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách an toàn xã hội, bảo đảm tuân thủ các cam kết với nhà tài trợ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và các Chủ đầu tư/chủ dự án nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Học