

Số: /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

GIẤY MỜI

Tham dự kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Thực hiện chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);
- Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND các xã: Mẫu Sơn, Lộc Bình; đại diện lãnh đạo phòng, cơ quan liên quan (do UBND các xã mời);
- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn.

2. Thời gian, lịch trình kiểm tra:

- Một buổi sáng, từ 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2026 (thứ Tư), cụ thể như sau:
 - Thành phần của tỉnh tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy để xuất phát lúc 07 giờ 30 phút đi kiểm tra thực địa khu vực ga đi, ga đến và các nội dung liên quan của dự án.
 - Sau khi kiểm tra họp kết luận, chỉ đạo tại hiện trường dự án.

3. Nội dung: kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ, các đề xuất, kiến nghị...).

4. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã: Lộc Bình, Mẫu Sơn và nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hoàn thành, gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tham dự kiểm tra trong ngày 04/8/2026.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, chủ đầu tư bố trí lịch trình kiểm tra tại thực địa khu vực dự án.
- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia tại buổi kiểm tra.

5. Bố trí phương tiện

- Bí thư Tỉnh uỷ đi xe riêng, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ tháp tùng;

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh tháp tùng;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng (đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (đi chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí).

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:

- Như thành phần Đoàn kiểm tra;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PV Báo và PTTH tỉnh, Công TTĐT tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, HC-QT, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(ĐTTr).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Hà