

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v rà soát, hoàn thiện, tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới cầu Na Sầm

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Xem xét dự thảo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới cầu Na Sầm kèm theo Công văn số 4925/STC-QLĐTC ngày 06/8/2026 của Sở Tài chính; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có ý kiến như sau:

Theo kết quả rà soát, cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương cho dự án dự kiến khoảng 160 tỷ đồng, trong khi hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự thảo Báo cáo thẩm định hiện xác định sơ bộ tổng mức đầu tư trên 202 tỷ đồng. Nội dung này cần được rà soát, xem xét đồng bộ giữa quy mô, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn của dự án trong quá trình hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan trên cơ sở khả năng cân đối vốn được xác định, khẩn trương rà soát tổng thể phương án đầu tư, nghiên cứu, điều chỉnh quy mô, nội dung đầu tư phù hợp, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cấp thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối vốn của tỉnh đồng thời bảo đảm tính khả thi về kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện; trong đó lưu ý không thực hiện việc cắt giảm cơ học các hạng mục, tiêu chuẩn, quy mô làm ảnh hưởng đến mục tiêu, yêu cầu khai thác, hiệu quả và tính khả thi của công trình. Lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 8/2026.

2. Giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định), sau khi nhận được hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập, rà soát, hoàn thiện lại, chủ trì tham mưu Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định, tập trung đánh giá sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, phương án đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn vốn; trên cơ sở kết quả thẩm định, hoàn thiện Báo cáo

của Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT;
- UBND xã Na Sầm;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà