

**UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9776 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2026

V/v đơn đốc thực hiện dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm
Công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- UBND xã Tân Văn.

Xem xét Báo cáo số 606/BC-UBND ngày 15/10/2026 của UBND xã Tân Văn về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Văn làm việc với Chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, yêu cầu cam kết cụ thể về nguồn lực, tiến độ triển khai; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9751/VP-KTCN và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến dự án. Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong tháng 10/2026.

2. Giao UBND xã Tân Văn khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung; rà soát, xác định nhu cầu, bảo đảm quỹ đất tái định cư; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đơn đốc chủ đầu tư hoàn thiện, bàn giao hồ sơ trích đo, trích lục thửa đất và triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của xã, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn. Định kỳ hằng tuần, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo.

(Báo cáo số 606/BC-UBND được gửi kèm qua iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Công Thương (gửi văn bản đến chủ đầu tư);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng :TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà