

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 92/BC-SKHĐT ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Bình.

2. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng và lắp đặt Lò hấp rác thải, xử lý triệt để lượng chất thải rắn y tế phát sinh hàng ngày tại bệnh viện, hạn chế mức tối thiểu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đến khu vực bệnh viện và các khu dân cư lân cận.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng và lắp đặt Lò hấp rác thải y tế với công nghệ hiện đại; công suất xử lý 7 - 10kg/giờ.

5. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Bình.

6. Diện tích sử dụng đất: 54m².

7. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 9.243 triệu đồng; trong đó:

- Chi phí xây dựng: 376 triệu đồng.
- Chi phí thiết bị: 7.907 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 176 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 254 triệu đồng.
- Chi phí khác: 90 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 440 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường Trung ương (50%): 4.621,5 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (50%): 4.621,5 triệu đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014 - 2015.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai tiếp các bước theo trình tự về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP, VX, KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, (NTB).

