

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình
phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 12/BC-SKHĐT ngày 13/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 như sau:

1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 80,7 triệu đồng.

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.597,2 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN(HVT).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Tiến Thiệu

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	12,1	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035	1.585,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.597,2 triệu đồng								