

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2020

V/v đồng ý điều chỉnh, bổ sung khối lượng và ủy quyền phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, khối lượng phát sinh một số công trình sửa chữa định kỳ đường bộ năm 2020

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét Tờ trình số 1813/TTr-SGTVT ngày 16/7/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc xin chấp thuận, ủy quyền phê duyệt hồ sơ phát sinh sử dụng chi phí dự phòng một số công trình sửa chữa định kỳ năm 2020, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục để phù hợp với điều kiện thực tế thi công, đảm bảo an toàn giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư và thanh toán khối lượng phát sinh sử dụng từ chi phí dự phòng đối với công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Tam Thanh (từ ngã 6 Pò Soài đến ngã ba cổng chào thôn Hoàng Thanh) và công trình Sửa chữa đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô Quyền) như đề xuất của Sở Giao thông vận tải, trên nguyên tắc không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, khối lượng phát sinh các công trình nêu trên theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Tiến Thiệu**