

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Bản Lải (đợt 7)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 340/BC-SKHĐT ngày 18/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Bản Lải (đợt 7) với tổng giá trị các gói thầu là 2.609,3 triệu đồng (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VAT).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập
thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Bản Lải (đợt 7)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	80,9	Vốn trái phiếu Chính phủ					
1	TV16-BANLAI/Giám sát thi công xây dựng	80,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
II	Gói thầu xây lắp	2.528,4						
1	C7-BANLAI/Thi công xây dựng công trình	2.528,4 (XL+DP 0%)		Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	4 tháng
	Tổng giá gói thầu	2.609,3						