

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0 - Km1+500, Km10+100 - Km11+200, Km25 - Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 334/BC-SKHĐT ngày 13/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0 - Km1+500, Km10+100 - Km11+200, Km25 - Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn) với tổng giá trị các gói thầu là 4.418,2 triệu đồng (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VAT).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0 - Km1+500, Km10+100 - Km11+200, Km25 - Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công SC đoạn: Km0 - Km1+500 | 2.802,1 | Nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2020 | Trọn gói | 03 tháng |
| 2 | Thi công SC đoạn: Km10+100 - Km11+200, Km25 - Km27+600 | 1.479,0 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2020 | Trọn gói | 03 tháng |
| 3 | Giám sát thi công xây dựng | 137,1 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2020 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| Tổng giá trị các gói thầu: 4.418,2 triệu đồng | | | | | | | | |