

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 348/BC-SKHĐT ngày 21/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị các gói thầu là 20.840,5 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh,
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: THNC, KGVX, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn:							
1	Gói thầu số 01: Khảo sát địa chất công trình	98,3	Nguồn vốn Trung ương và Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	499,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	19,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	39,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định lựa chọn nhà thầu	17,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	526,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III+IV/2020	Trọn gói	300 ngày
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
7	Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình	31,4		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	300 ngày + 12 tháng bảo hành
III	Gói thầu xây lắp, thiết bị							

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 09: Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	19.608,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III+IV/2020	Trọn gói	300 ngày
Tổng giá gói thầu		20.840,5						