

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan  
(Hạng mục: Phòng chống mối)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 351/BC-SKHĐT ngày 24/8/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan (Hạng mục phòng chống mối) với tổng giá trị các gói thầu là 239,1 triệu đồng, chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTt).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Long Hải**

**BIỂU BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan**  
**(Hạng mục: Phòng chống mối)**

*(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày  /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng hạng mục phòng chống mối	224,9 <i>(Xây lắp: 217,3 + Chi phí hạng mục chung: 7,6)</i>	Vốn ODA và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	7,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	7,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 239,1 triệu đồng</b>								