

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Cấm mốc phân định ranh giới rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 302/BC-SKHĐT ngày 20/7/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấm mốc phân định ranh giới rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung chi tiết như Biểu kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,  
Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (PVD).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Tiến Thiệu**

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấm mốc phân định ranh giới rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn**  
 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày  /7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ và thi công cấm mốc	11.499,1	Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	<b>Đấu thầu rộng rãi</b>	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 7/2020	Trọn gói	18 tháng
2	Giám sát khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ và thi công cấm mốc	967,4		Đấu thầu rộng rãi (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 7/2020	Trọn gói	18 tháng
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	24,9		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7/2020	Trọn gói	60 ngày
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	13,5		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7/2020	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 12.504,9 triệu đồng.</b>								