

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH CỨNG HÓA ĐƯỜNG LIÊN XÃ THIỆN HÒA - THIỆN LONG (BA BIỂN -  
KỲ HÉC), HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa -Thiện Long (Ba Biển -Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 57/BC-SGTVT ngày 11/01/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa -Thiện Long (Ba Biển -Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như sau:

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2019 đến hết tháng 01 năm 2021.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (VQK).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**