

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp  
nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 663/BC-SKHĐT ngày 25/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2, với tổng giá trị các gói thầu là 9.217,5 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (HVTt).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Xuân Huyền**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**  
**Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>		Ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, ngân sách địa phương và xã hội hóa					
1	Tư vấn quản lý dự án	252,4		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023 + Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công xây dựng	33,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023 + Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	8,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023 + Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	223,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
<b>II</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>							
5	Thi công xây dựng	8.699,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023 + Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 9.217,5 triệu đồng.</b>								