

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 679/BC-SKHĐT ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 41.429,6 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (HVT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và ngân sách huyện					
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	9,4		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán XDCT	1.351,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	7,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC	73,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn thẩm định giá trị thiết bị	70,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	175,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
7	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị công trình	108,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	8,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	1.005,6	Đấu thầu rộng rãi trong nước,	Một giai đoạn hai	Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng	

				qua mạng	túi hồ sơ			
10	Tư vấn kiểm toán công trình	213,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2026	Trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
11	Bảo hiểm công trình	41,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
III	Gói thầu xây lắp							
12	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	37.993,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
13	Chống mối công trình	372,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	24 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 41.429,6 triệu đồng.								