

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**dự án Trụ sở Báo Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 11/BC-SKHĐT ngày 09/01/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Báo Lạng Sơn, gồm 07 gói thầu (trong đó: 01 gói thầu xây lắp+thiết bị, 05 gói thầu dịch vụ tư vấn và 01 gói thầu dịch vụ phi tư vấn), với tổng giá trị các gói thầu là 18.318,4 triệu đồng (*Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Báo Lạng Sơn;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRỤ SỞ BÁO LẠNG SƠN**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>		Đầu tư công ngân sách tỉnh					
1	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	457,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
2	Thẩm định giá thiết bị	21,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	32,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	152,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	461,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	24 tháng
<b>II</b>	<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>							
6	Bảo hiểm xây dựng công trình	15,3	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	24 tháng	
<b>III</b>	<b>Gói thầu xây lắp + thiết bị</b>							
7	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (đã bao gồm 5% chi phí dự phòng)	17.177,0	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	24 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 18.318,4 triệu đồng.</b>								