

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 43/BC-SKHĐT ngày 24/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, gồm: 07 gói thầu (trong đó: 01 gói thầu thi công xây dựng; 04 gói thầu tư vấn; 02 gói thầu phi tư vấn), với tổng giá trị các gói thầu là 17.632,8 triệu đồng (chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND thành phố Lạng Sơn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVPUBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**BIỂU BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)**  
**thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn**  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
<b>I</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>		Ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố					
1	Xây lắp và thiết bị công trình	16.963,2 (bao gồm chi phí ĐBGT; phí BVMT và 2% CPDP)		Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	210 ngày
<b>II</b>	<b>Gói thầu tư vấn</b>							
2	Tư vấn lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	293,4		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Xây dựng và thiết bị	39,9		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp; thiết bị; giám sát thi công	17,6		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	55 ngày
5	Tư vấn thẩm tra bước lập bản vẽ thi công và dự toán	53,4		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	10 ngày
<b>III</b>	<b>Gói thầu phi tư vấn</b>							
6	Đấu nói Hotline	202,9	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	10 ngày	
7	Nghiệm thu, đóng điện	53,4	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	10 ngày	

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HD</b>
	<b>Tổng giá trị các gói thầu: 17.632,8 triệu đồng</b>							