

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 42/BC-SKHĐT ngày 24/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, gồm: 04 gói thầu (trong đó: 03 gói thầu tư vấn, 01 gói thầu phi tư vấn), với tổng giá trị các gói thầu là 959,0 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND huyện Hữu Lũng) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVT).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh

**BIỂU BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HD</b>
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	124,69	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	22 tháng
2	Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	221,23		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập	4,96		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn kiểm toán độc lập	608,12		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày
<b>Giá trị các gói thầu: 959,0 triệu đồng.</b>								