

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo số 216/BC-SKHĐT ngày 28/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Gia tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 20/5/2024 về việc trình điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Bình Gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT<sub>(HVT)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Nhà hành chính trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>		<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>											
1	Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	Thí nghiệm xác định sức chịu tải và các thông số của móng cọc trong giai đoạn thi công	175,2	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	QuýII/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị công trình	lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị công trình	108,5		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	8,1		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		

