

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương

Ngày 07/8/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thuế, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Lộc Bình, các phòng, ban của huyện, UBND một số xã trên địa bàn; lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Tổng công ty Điện lực – TKV, Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương và các thành phần có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế khu vực khai trường, bãi đổ thải, nhà máy nhiệt điện, Đoàn công tác đã họp tại trụ sở Công ty Than Na Dương để nghe lãnh đạo Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương cùng các cơ quan liên quan báo cáo, ý kiến của đại diện Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Tổng công ty Điện lực – TKV. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương duy trì hoạt động khai thác, sản xuất than, điện đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tiếp tục đóng góp số thu thuế quan trọng cho ngân sách và quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa bàn, UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, công nhân viên và những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, sản lượng và giá trị sản xuất cả 02 doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân nhân chính do khu vực khai thác hiện nay của Công ty Than Na Dương chất lượng than thấp so với yêu cầu, doanh nghiệp phải nhập khẩu thêm than từ nước ngoài để trộn mới bảo đảm sản xuất nhiệt điện dẫn đến giá thành sản xuất điện của Công ty Nhiệt điện Na Dương tăng cao, khó cạnh tranh trên thị trường cung ứng điện, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả 02 doanh nghiệp. Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương và các dự án liên quan của các doanh nghiệp đều có những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai chưa được giải quyết dứt điểm.

Để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thực hiện nhanh dự án đầu tư mở rộng nâng công

suất của mỏ than Na Dương và các dự án liên quan, đặc biệt là việc mở rộng khai trường để khai thác được các vị trí có chất lượng than tốt hơn cho Nhà máy nhiệt điện hoạt động ổn định, thiết thực góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công ty than Na Dương - VVMI

- Cần đẩy nhanh việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xin cấp phép khai thác, mở rộng nâng công suất từ 600.000 tấn lên 1,2 triệu tấn năm để đảm bảo cung cấp đủ than cho nhà máy nhiệt điện Na Dương I hiện nay và nhà máy nhiệt điện Na Dương II khi hoàn thành đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

- Chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tổng thể về phương án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong thu hồi, giao đất đối với dự án đã thực hiện (giai đoạn 1) để tiếp tục sớm có mặt bằng, khai thác các vỉa than có chất lượng tốt phục vụ sản xuất điện.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu tìm ra giải pháp sàng tuyển nhằm nâng cao chất lượng than khai thác hiện nay để đáp ứng nhu cầu cho Nhà máy nhiệt điện.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như: quan trắc môi trường định kỳ; nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; chất thải nguy hại phải được thu gom và xử lý tuân thủ theo quy định; bụi, khí thải phải có biện pháp xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; đối với đất đá thải phải được vận chuyển đến bãi thải và đổ thải đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

2. Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

- Tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn về chất lượng nguyên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất, phấn đấu tăng sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

- Tích cực triển khai dự án khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD), sớm đưa dự án vào hoạt động để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn than tại mỏ, phục hồi giá trị sản xuất theo công suất thiết kế của nhà máy.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như: quan trắc môi trường định kỳ; nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; chất thải nguy hại phải được thu gom và xử lý tuân thủ theo quy định; bụi, khí thải phải có biện pháp xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Đối với tro xỉ nhà máy nhiệt điện phải được vận chuyển đến bãi thải và đổ thải đúng yêu cầu kỹ thuật; tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp cùng tham gia nghiên cứu, xử lý, sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng giảm lượng phát thải ra môi trường theo Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ,

thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Tổng công ty Điện lực - TKV tiếp tục quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương có giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và tích cực phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty để bảo đảm các công việc liên quan được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất.

4. UBND huyện Lộc Bình

Chủ động, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tổng thể về công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Công ty than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương và các Tổng công ty liên quan, trong đó cần phân công, giao trách nhiệm tập thể, cá nhân phụ trách, xác định lộ trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ các dự án.

5. Về kiến nghị của các Công ty

a) Công ty than Na Dương – VVMI:

- Về đề nghị điều chỉnh tên dự án từ “Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương” theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sang “Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương” theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể Quy hoạch năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết theo quy định.

- Về đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Lộc Bình xem xét, đưa nội dung bồi thường giải phóng mặt bằng của Công ty vào Danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện; đồng thời xem xét bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 3030 cho Công ty (tổng nhu cầu là 928,88ha; Quy hoạch hiện có 447,12ha; còn thiếu 481,76ha): giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Bình xem xét, đề xuất theo quy định để bảo đảm công tác chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

- Về đề xuất được xem xét, bố trí tái định cư (cho 5 hộ) của dự án trên vào một trong các dự án tái định cư trên địa bàn huyện, đồng thời sẽ tham gia ứng vốn thực hiện dự án theo tỷ lệ số hộ cần bố trí tái định cư: đề nghị Công ty phối hợp với UBND huyện Lộc Bình rà soát, xác định chính xác số hộ phải bố trí tái định cư và quỹ đất tái định của huyện để lựa chọn hình thức cho phù hợp với thực tế,

đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Luật Đất đai năm 2024; trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

b) Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV:

- Về đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho Công ty thuê đất để sử dụng vào mục đích công trình phụ trợ Hệ thống xử lý nước thải tro xỉ thuộc dự án Bãi thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện Na Dương: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty thực hiện lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho Công ty thuê đất để thực hiện Dự án khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Về dự án Nhà cán bộ công nhân viên phục vụ điều hành sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Na Dương: trên cơ sở các ý kiến của các Sở, ngành đã trao đổi, hướng dẫn, Công ty có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để được hướng dẫn các trình tự, thủ tục thực hiện trên nguyên tắc không hình thành đơn vị ở trong dự án theo đúng các quy định pháp luật.

- Về đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Công Thương, Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) xem xét cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương được huy động sản lượng điện hợp đồng đã ký kết giữa các bên, để đảm bảo nhà máy vận hành ổn định và hiệu quả: giao Sở Công Thương nghiên cứu phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

- Về đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương xem xét đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án Khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) để có hoàn thiện Hồ sơ mời thầu, triển khai đấu thầu được trong Quý III/2024: Sở Công Thương chủ động đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ thiết kế sau khi Công ty hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo đúng quy định.

6. Các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV để giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm các công việc liên quan được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT;
- Cục Thuế, Cục Thống kê;
- UBND huyện Lộc Bình;
- TCT: CN mỏ Việt Bắc TKV, Điện lực- TKV;
- Cty: Than Na Dương, Nhiệt điện Na Dương;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Văn Chiêu