

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Trùng Khánh và xã Chí Minh, huyện Trùng Khánh**

Ngày 24/9/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Trùng Khánh và xã Chí Minh huyện Trùng Khánh. Tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần huyện Trùng Khánh tham dự có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo HĐND, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Trùng Khánh, xã Chí Minh và các thành phần của huyện, xã liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Cùng tham dự có Đại diện các cơ quan, Doanh nghiệp được phân công giúp đỡ, hỗ trợ xã Chí Minh xây dựng nông thôn mới năm 2024 gồm: Cục Thống kê tỉnh, Công ty CP tư vấn XD và TM Hạnh Thảo, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1, Công ty cổ phần Gia Lộc, Chi nhánh Xăng dầu tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế mô hình sản xuất, công trình hạ tầng nông thôn mới (trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã, Sân thể thao xã, Trường PTDT bán trú TH, THCS) tại xã Chí Minh, huyện Trùng Khánh, Đoàn đã họp nghe UBND huyện, xã báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của huyện Trùng Khánh, xã Chí Minh trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí chương trình, thành phần, điều kiện làm việc đầy đủ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền huyện Trùng Khánh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới có sự chủ động hơn, năm 2024, theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh, huyện Trùng Khánh được giao phân đầu 01 xã đạt chuẩn NTM (xã Chí Minh), 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Đội Cấn) và huyện tự phân đầu xây dựng xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện Trùng Khánh và các xã đã chủ động, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình; kịp thời kiện toàn và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong xây dựng NTM. Kết quả đến nay toàn huyện có 10/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 47,6%; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

của, bình quân chung tiêu chí của huyện đạt 13,43 tiêu chí/xã; xã Chí Minh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 đã đạt 14/19 tiêu chí; xã Đội Cấn phấn đấu xã NTM nâng cao năm 2024 đạt 11/19 tiêu chí; xã Chi Lăng phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 4/4 tiêu chí; công tác triển khai các mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2024 hiện đang được triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên kết quả đạt được trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tràng Định còn hết sức hạn chế, tỷ lệ giải ngân thấp hơn nhiều so bình quân trung toàn tỉnh, đứng ở tốp cuối cùng so các huyện trong tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện còn lúng túng, công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản chậm, dẫn đến tiến độ xây dựng các công trình chậm yêu cầu, còn có công trình chưa khởi công xây dựng; xây dựng kế hoạch thực hiện còn chưa sát thực tiễn, phải điều chỉnh vị trí xây dựng các công trình dẫn đến chậm tiến độ; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Chí Minh chậm so yêu cầu kế hoạch, nguy cơ cao không đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

2. Để bảo đảm đạt mục tiêu kế hoạch thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định, xã Chí Minh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### 2.1. Đối với huyện Tràng Định và xã Chí Minh:

- Yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định, xã Chí Minh cần tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát công việc kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, bảo đảm đến hết năm 2024 tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình hạ tầng cơ bản; rà soát từng dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ của từng Chương trình để đôn đốc triển khai, giải ngân hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Triển khai khẩn trương các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 và các văn bản UBND tỉnh chỉ đạo.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, huy động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các Chương trình MTQG, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới khối lượng công việc còn rất nhiều do đó cần có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn lực xã hội hóa, sự vào cuộc tích cực của Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt phấn đấu ở mức cao nhất đưa xã Chí Minh, xã Đội Cấn đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 theo đúng kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành đánh giá, thẩm định các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận đảm bảo thời gian quy định.

- Thực hiện tích cực, hiệu quả Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các

chương trình mục tiêu quốc gia để lồng ghép huy động các nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm mục tiêu đề ra; quan tâm việc thanh toán nợ đọng xây dựng, rà soát chặt chẽ các thủ tục thanh toán, xử lý nợ đọng xây dựng bảo đảm quy định.

- Thiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 -2025 tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với huyện Tràng Định, huyện Lộc Bình được lựa chọn thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các Chương trình; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, xã để nắm bắt ngay những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết.

- Quan tâm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, suy nghĩ tìm tòi các mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả, phát huy sản phẩm lợi thế địa phương; thực hiện có hiệu quả các chính sách về hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2024 đảm bảo yêu cầu tiến độ.

## 2.2. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách; đặc biệt là các tiêu chí chưa đạt, tiêu chí khó khăn, vướng mắc tại các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh, nhất là các sở ngành được giao làm Trưởng nhóm (Sở Xây dựng) nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành viên nhóm để có hình thức giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2024.

2.3. Đối với các cơ quan doanh nghiệp được phân công giúp đỡ, hỗ trợ huyện Tràng Định: đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện tinh thần đồng sức, đồng lòng tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao trong năm 2024, 2025 để huyện Tràng Định và tỉnh Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch.

### **3. Về các đề xuất kiến nghị của xã Chí Minh:**

- Đối với kiến nghị tiếp tục đầu tư cứng hóa đường Xe Lán - Bản Ca (ĐH.05) chiều dài 1,3 km còn lại để đảm bảo tuyến đường huyện đạt 100%; xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ thêm vật liệu cát, đá, sỏi... làm đường giao thông nông thôn: giao UBND huyện Tràng Định xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Giao thông vận tải đánh giá mức độ hư hỏng các tuyến đường trên địa bàn xã, đề xuất phương án xử lý để bảo đảm đạt tiêu chí giao thông.

- Đối với kiến nghị xem xét có văn bản hướng dẫn cụ thể về chi phí thẩm định giá và lập hồ sơ mời thầu thực hiện đối với các mô hình, dự án thuộc Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn gửi huyện, xã thực hiện.

- Đối với kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia các mô hình, dự án đối với các hộ mới thoát nghèo trong giai đoạn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: giao Ban Dân tộc tỉnh xem xét, có văn bản trả lời hướng dẫn xã.

- Đối với kiến nghị xem xét quỹ bảo vệ môi trường tỉnh tăng định mức hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh từ 1,5 triệu lên 2,5 triệu: giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, có văn bản trả lời hướng dẫn xã.

- Đối với kiến nghị đề nghị lấy mẫu nước xét nghiệm để có kết quả đánh giá việc sử dụng nước sạch theo quy chuẩn hoàn thành tiêu chí 17.1: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý kiến nghị của xã theo thẩm quyền./.

#### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVD).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Công Hiệp**